

Mötesnoteringar - arbetsgruppen för renare dagvattendammar

Datum: 2007-09-06

Arbetsgrupp	Förvaltning	Kallad	Närvarande
Thomas Svensson (T§)	MBF	X	X
Lizette Ekstrand (LE)	MBF	X	
Stina Granberg (SG)	TK	X	
Inge Johansson (IJ)	TK	X	X
P-O Högstedt (P-O)	TK	X	X
Leif Lorentzon (LL)	VETAB	X	
Carl Odelberg (CO)	VETAB	X	
Göran Nilsson (GN)	VETAB		
Yvonne Gunnevik (YG)	VETAB	X	X
Christer Persson (CRP)	VETAB	X	X
Bo Troedsson (BT)	MBF/EmVF	X	

Mötesnoteringar

- Sjunnendammen, SAPA – genomgång av utförd rensning**
Ingen information fanns tillgänglig av redovisning av borttransporterade massor från utförd rensning av Sjunnendammen. Göran Nilsson bör sitta på denna information. Notering kvarstår.
- Illharjendammen – redovisning av plan för rensning**
Dammen kommer att rensas vid nästa lågvattenflöde. Planerad rensning under sommaren 2007 har ej kunnat utföras pga mycket regn och höga vattenflöden.
- Oljeavskiljare Sågvägen (Stålöv)**
Rensning och inmätning utförd. Transportdokument för borttransport av avfallet saknas. Christer och Thomas gör eftersökningar.
- Kyrkoparksdammen – Arbetet klart. Kvarstår gör dock inmätning. VETAB kontaktar Lantmäteriet.**
- Norrvägen/Gymnasieparkeringsen – Arbetet slutfört. Kontroll sker ifall justeringar måste göras.**
- Vetlanda g:a deponi/Hagalundsvägen.** Planerad dag-/lakvattendamm/översilningsområde. Ej aktuellt att leda in dagvatten från Folkparksområdet/Hagalundsvägen till dikessystemet runt g:a deponin. Man kommer istället att leda ut dagvattnet på ett översilningsområde i skogen norr om Hagalundsvägen där dagvattnet sedan samlas upp i ett parallellt dike runt deponin. Viss omläggning av dikessystemet kan komma att bli tvunget för att flödena skall hållas isär. Arbetet med den skogliga biten är klart och man håller uppsikt över ev skogsskador pga den ökade vattenbelastningen på skogsområdet.

Vissa delar av omläggningen på Hagalundsvägen är klar (2007). Under 2008 kommer dagvattnet från övriga delar av Folkparksområdet att ledas ut i samma område. Frågan om en tilltänkt lakvattendamm vid deponin landar hos Vetlanda kommun/TK. IJ håller diskussionen om en lakvattendamm levande.

7. **Stena Gotthard/Ekoflock.** Besked inväntas från Stena Gotthards om deras deltagande. Företaget har sökt om tillstånd till utökad verksamhet och fått ett tillstånd enl Miljöbalken med krav på bl a en dagvattendamm. Stena Gotthard har överklagat detta beslut. Miljödombstolen har syn på anläggningen den 18 september 2007. TK har fått inbjudan.
8. **Nya Mellangården.** Dagvattendammen är byggd. CRP kollar möjligheten att installera en oljeavskiljare/oljeskärm i dammen. Notering kvarstår.
9. **Nordöstra Nydalaområdet.** Planerad dagvattendamm i nordvästra delen av planerad utbyggnad av Nydala handelsområde. Projektering kommer att ske i samband med planarbetet. Dammen bör utformas med en oljeavskiljare. P-O kontrollerar om dammen har flyttats in i föreslaget planområde.
10. **Parkskolan.** Planerat fördröjningsmagasin utan vattenspegel sydost om parkeringsplatsen vid Folkets Park. Anläggningen dimensioneras för att även klara en ny sporthall. Dammen kommer att förses med oljeavskiljare. Samrådsmöte med de närboende har skett 5 mars 2007 och skriftlig information har lagts ut i brevlådorna till de närboende under augusti 2007 med information om avverkning och dammskiss.
11. **Nya Tjustkuledammen.** Möjlig framtida damm invid Nydalakurvan. Nya planförslag håller på att tas fram för området där behovet och placeringen av dagvattendammar kommer att utredas.
12. **Oxbacken.** Översilningsområde, sydöstra änden av Odengatan utmed Nygatan för att avhjälpa dagvattenproblem på Bergsgatan och Österåkravägen. Klart augusti 2007. Kontroll av funktion i samband med regn – OK.
13. **Nydala södra.** Befintlig damm utökas för att kunna ta emot DV från området söder om Värnevägen (bensinstation mm).
14. **Pallco Syd** – Ny damm i nordöstra hörnet på fastigheten. I samband med installation av 3 nedsänkta utkörsportar i nordöstra hörnet på industrifastigheten så har man brutit DV-ledningen och leder numera dagvattnet norrut till närliggande dike. Företaget har lovat att anlägga en DV-damm på fastighetens nordöstra hörn. P-O tar kontakt med Pallco (Monica Olsson) alt Kjells Fastighets-service (Bengt Pettersson) som haft uppdraget att installera utkörsportarna.
15. **Proton Finishing** – Provtagningsplan för denna damm med tillhörande dagvattenledningar på industrifastigheten kommer att tas fram i samarbete mellan företaget, Länsstyrelsen, MBF och TK. Notering kvarstår. Noteras kan dock att DV-ledning från industrin ut till dammen är sanerad/spolad. Slammet är uppsamlat och borttransporterat som FA.
16. **Inmätning av bottenprofiler på dagvattendammar**
CRP meddelade att detta inte utförts och är fortsatt en lågprioriterad åtgärd. Kommentaren kvarstår.

17. **Sedimentprovtagning**

Yvonne redovisade resultaten från vårens provtagningar. Dammar med sediment visade en klar DV-påverkan med förhöjda Cu- och Zn-halter samt en del olja, dock inga nya eller alarmerande uppgifter.

18. **Redovisning av utförd vattenprovtagning – Upplandadammen**

YG redovisade resultaten från senaste vattenprovtagning. Ingen avvikelse från tidigare resultat. Ingen tydlig ökad påverkan på Vetlandabäcken från den utökade verksamheten vid Sapa-Verket 1 (SAPA V6).

19. P-O informerade om åtgärder i Vetlandabäcken bl a fiskvandringssväg förbi Kvarndammen, projekt Kanalgatan och samrådskravet enl 12 kap 6 § i Miljöbalken vid åtgärder i Vetlandabäckens huvudfåra. Lst:s bedömning är att åtgärderna inte kräver någon vattendom för vattenverksamheten.

20. T§ informerade om DV-problem i nordvästra hörnet på Beslag och Metall AB:s (BMAB) fastighet. (Glasbruksdeponin). Kommunen avleder DV via diket utmed järnvägen. Pga släntras ner i järnvägsdiket utmed BMAB:s fastighet däms DV upp intill banvallen och borttransport sker i banvallen. Tydlig påverkan på banvallen finns och slirarna/rälsen gungar när man går på den. Vid överfart med tåg gungar det betänkligt. TK tar kontakt med Banverket och Beslag och Metall för att reda ut hur pass allvarlig situationen är och vem som skall stå för ev åtgärder. Tänkbara åtgärder är dikesrensning eller täckdikning. Maskinell utrustning finns på plats i samband med saneringarna i området och det vore lämpligt att samordna åtgärderna.

Nästa träff

MBF (T§) skickar bokning till nästa träff. Föreslaget är den 13 mars 2008, kl 10.00 på VETAB).

?????

Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill lägga till något.

Vid tangenterna: Thomas Svensson, MBF-Vetlanda

Sändlista: Samtliga kallade mötesdeltagare

Bilagor: