

## Mötesnoteringar - arbetsgruppen för renare dagvattendamm -

**Datum:** 2005-09-08  
**Närvarande:** Thomas Svensson, MBF (T§)  
Line Nilsson, MBF (LN)  
Stina Granberg, TK (SG)  
Inge Johansson, TK (IJ)  
Carl Odelberg, VETAB (CO)  
Yvonne Gunnevik, VETAB (YG)

### Inledning

Miljö- och byggförvaltningen noterade under våren 2005 att dagvattendammen vid Illhargenkanalen var i behov av underhåll och meddelade detta till TK (IJ) som lovade att ta itu med problemet. I samband med detta tog MBF upp frågan om sedimenten i dagvattendammen kunde vara förorenade. Prover togs ut av YG efter samråd med T§ och IJ. Av analys svaren kunde man konstatera att det förekom mycket höga oljehalter (>1000 mg/kg TS) i sedimenten. Dagvattendammen bedöms därför av MBF:s vara ett sk EBH-område där åtgärder/sanering måste vidtas. Problemet bedöms även kunna finnas vid andra dagvattendamm som tar emot dagvatten från industriområden och trafikerade områden. Med anledning av detta har MBF kallat till ett möte med berörda inom kommunens förvaltning.

### Syfte

Syftet med mötet var att få igång arbetet med att identifiera dagvattendamm med förorenade sediment, kvantifiera och åtgärda föroreningsproblemet, utreda ansvarsfrågor samt ta fram skötselplaner för dagvattendammarna.

### Mötesnoteringar

Vid mötet kunde konstateras följande:

- TK har vidtagit åtgärder för att återställa funktionen hos dagvattendammen vid Illhargenkanalen.
- Samråd kommer att ske mellan TK och VETAB om vem som skall ansvara för drift, underhåll, undersökning och saneringsåtgärder.
- YG kan utföra undersökningar efter samråd med bl a MBF.
- MBF är tillsynsmyndighet. Samråd skall ske med MBF vid framtagande av åtgärds- och skötselplaner. MBF kan även bistå med hjälp vid provtagning och utvärdering av genomförda analyser.
- Anmälan enl MB skall ske till MBF innan saneringsåtgärder vidtas.
- Projektet finansieras av verksamhetsutövaren.

- Tidplan:  
identifiering och ansvarsutredning bör ske innan årsskiftet 2005/2006, undersökning/utvärdering/åtgärdsplanering bör ske under våren 2006, åtgärder bör utföras under lågvattenförhållanden 2006/2007 och skötselplaner bör tas fram senast årsskiftet 2006/2007.
- Parallellt med detta arbete kommer TK/VETAB att jobba med frågor som rör översvämningsproblematiken inom vissa delar av dagvattensystemet.
- I samband med detta projekt bör även andra tekniska installationer som kan likställas med dagvattendammar (t ex oljeavskiljare i dagvattennätet) identifieras och undersökas med avseende på syfte, funktion och skötsel.

### **Nästa träff**

Nästa träff i arbetsgruppen för renare dagvattendammar sattes till den 13 december 2005 kl 10.00 på MBF. Kallelse utskickad 2005-09-08 av T§.

?????

Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill lägga till något.

**Vid tangenterna: Thomas Svensson, MBF-Vetlanda**

**Sändlista:** Samtliga mötesdeltagare, Göran Nilsson (VETAB) och Bo Troedsson (Emåns Vattenförbund).